
中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）
新校区项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：2019 年 3 月 1 日，市发改委以《关

于中共海口市委党校（海口市行政学院、海口市社会主义学院）

新校区项目建议书的复函》（海发改社发函〔2019〕284 号）批

复同意项目建议书、 中共海口市委党校（市行政学院、社会主

义学院）新校区建设项目、项目概算总投资为 68571.94 万元，

其中建安工程费 61529.33 万元，工程建设其他费 4382.16 万元，

预备费 1977.34 万元，建设单位管理费 683.11 万元。

预算单位 中共海口市委党校 的项目 中共海口市委党校

（市行政学院、社会主义学院）新校区项目属于部门项目

主管部门为中共海口市委党校

项目负责人为：叶华

联系电话：66280398

项目概述如下：支付党校新校区建设项目费用

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

预期总目标：中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学

院）新校区建设项目顺利完成。

阶段性目标：能按合同条款及时拨付款项，使该项目开展顺

利。
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总体目标：新校区项目顺利竣工，为干部培训创造良好环境

2024 年年度目标是新校区项目顺利竣工，为干部培训创造

良好环境

当年年度目标完成情况：良好

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：按照合同条款执行，已竣工验收备案，

并投入使用。

（二）项目资金：财政资金安排落实

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 10000000 元，资金总额-全年预算数

20000000 元，财政资金-年初预算数 10000000 元财政资金-全年

预算数 20000000 元，专户-年初预算数 0元，专户全年预算数 0

元，单位年初预算数 0元，单位全年预算数 0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：支付

工程建设费用及农民工工资。

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 20000000 元，资金总额-执行率

100.00%元。其中：财政资金-全年执行数 20000000 元，财政资

金-执行率 100.00%，专户全年执行数 0元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0元，单位全年执行率 0.00%。

（四）项目资金管理情况：根据海口市财政局《关于进一步

加强政府投资项目资金管理的通知》（海财建〔2021〕473 号）

管理执行，按合同条款支付，执行情况良好。

三、项目组织实施情况
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（一）项目组织情况：2019 年 3 月 1 日，市发改委以《关

于中共海口市委党校（海口市行政学院、海口市社会主义学院）

新校区项目建议书的复函》（海发改社发函〔2019〕284 号）批

复同意项目建议书；2019 年 11 月 11 日，市发改委以《关于中

共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）新校区建设项目

可行性研究报告的复函》（海发改社发函〔2019〕1726 号）批

复同意项目可行性研究报告；2020 年 9 月 2 日，市发改委以《关

于中共海口市委党校（海口市行政学院、海口市社会主义学院）

新校区建设项目初步设计及概算的复函》（海发改社发函〔2020〕

1580 号）批复同意建设该项目；根据合同条款，该项目的合同

开工日期为 2019 年 12 月 18 日，合同工期 730 日历天，应于 2021

年 12 月 16 号完工。2021 年 12 月 16 日，经珠海建设监理批复，

最终同意工期延长 30 日历天，竣工日期延迟到 2022 年 1 月 15

日。2022 年 3 月 22 日，该项目经海口市住房和城乡建设局竣工

验收备案，并投入使用。

（二）项目管理情况：项目按合同约定完成竣工验收备案，

并投入使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况：建设工程量平方米/公里年

度完成值 150，实际完成 150；建设工程量个年度完成值 11，实

际完成值 11；建筑（工程）综合利用率年度完成值 95%，实际完

成率 95%。

其中：该项目成本控制在预算内，按合同条款支付；已竣工

验收备案，并投入使用。
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五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：观察该项目在使用过程中的满意度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议：由于财政资金紧

张，没有及时拨付工程进度款。

中共海口市委党校 海口市行政学院

2024年 4月 17日


